

Geodéziai és térinformatikai projektfeladat

Részletes ütemterv

2020. tavaszi félév

#	Feladat témája	Beadási határidő	Késedelmes beadási határidő
1.	Alappontsúrírtés	február 22.	március 7.
2.	Részletmérés, modellezés	április 12.	április 26.
3.	Alaprajz, metszet geodéziai mérésekből	május 9.	május 23.
4.	Lézerszkennelés	március 15.	március 22.
5.	Pontfelhők illesztése geodéziai rendszerbe	április 5.	április 12.
6.	Pontfelhőből levezetett termékek	május 15.	május 22.
7.	Részletrajzi összehasonlítás, összesített dokumentáció	május 23.	május 30.