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Kötelező az Infrastruktúra-építőmérnök (MSc) szak Út- és vasútmérnöki specializációján
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2. Célkitűzések és tanulási eredmények
 
2.1 Célkitűzések

A tantárgy célja, hogy a hallgatók közúti és vasúti projektek lebonyolításának folyamatával megismerkedjenek.
Ez a folyamat tartalmaz jogi kérdéseket, műszaki előkészítési kérdéseket, valamint a kivitelezés során felmerülő
műszaki kérdéseket egyaránt.

2.2 Tanulási eredmények

A tantárgy sikeres teljesítése utána a hallgató
 
A. Tudás

1. Ismeri a lehetséges rendelkezésre álló forrásokat, az aktuális pályázati lehetőségeket.
2. Ismeri a legfontosabb alapfogalmakat a projektlebonyolítás kapcsán.
3. Ismeri a különböző projekteket előkészítő feladatokat.
4. Ismeri az építési engedélyekkel kapcsolatos teendőket.
5. Ismeri egy vállalkozási szerződés legfontosabb műszaki tartalmát.
6. Birtokában van a független műszaki ellenőrzéssel kapcsolatos ismereteknek.
7. Ismeri a bányaművelés szabályait.
8. Ismeri az építési hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatokat.
9. Ismeri a minőségellenőrzéshez és az átadás-átvételhez kapcsolódó teendőket.

 
B. Képesség

1. Képes egy organizációs terv készítésére.
2. Képes hálós ütemterv készítésére.

 
C. Attitűd

1. Törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra.
2. Megnyilvánulásai során törekszik a szabatos, szakmai megfogalmazásra.
3. Írásbeli teljesítményértékelései során törekszik a rendezett, a mérnöki szinten elvárható minőségű és

külalakú dokumentáció készítésére.

 
D. Önállóság és felelősség

1. Felelősen felkészül az összegző teljesítményértékelések sikeres teljesítése érdekében.
2. Gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
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2.3 Oktatási módszertan

Előadások prezentációval, kommunikáció írásban és szóban (teljesítményértékelés során).
 
2.4 Részletes tárgyprogram

Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. Építési projektek főbb szakaszai. Előkészítés, tervezés,

megvalósítás, üzemeltetés, fenntartás. Projektek
életciklusa.

2. Előkészítés környezete. Résztvevők köre. Jogi illetve
műszaki szabályozás. Fontosabb engedélyek.
Projekttípusok és szerződéstípusok Előkészítési
folyamat pályázatai.

3. Ajánlati felhívástól a szerződéskötésig I.: közbeszerzési
eljárás.

4. Ajánlati felhívástól a szerződéskötésig II.:
szerződéskötés, jótállás – szavatosság – kötelező
alkalmassági idő, vállalkozó feladatai.

5. Ajánlati felhívástól a szerződéskötésig III.: irodai
programok, tervezési szoftverek. Ütemtervezés,
monitoring. Kalkuláció. E-napló, ÉTDR. Iratmegosztási
technikák.

6. Szerződéskötéstől a kivitelezés megkezdéséig terjedő
időszak. Munkaterület megismerése, Technológia
kidolgozása. Organizáció. Régészet. Területvásárlás.

7. Az ásványvagyon-gazdálkodás folyamata. Bányászati
tevékenység. Ásványi anyagok az építőmérnöki
tevékenységhez. Hulladékelhelyezés és újrahasznosítás.

8. Az organizációhoz szükséges műszaki ismeretek,
vezérgépek teljesítménye – közúti szakterület.

9. Az organizációhoz szükséges műszaki ismeretek,
vezérgépek teljesítménye – vasúti szakterület.

10. A kivitelezés: próbabeépítés, az általa szolgáltatott
információk.

11. A "Mérnök" feladatai és jogkörei. Minőség-ellenőrzés.
Mintavételi és megfelelőség igazolási terv (MMT)
tartalma és felépítése.

12. Műszaki átadással kapcsolatos és azutáni teendők. Az
átadás-átvétel folyamata és szereplői. Megvalósulási terv
tartalma.

13. Esettanulmányok. Független műszaki ellenőrzés szintjei.
Projektlebonyolódást befolyásoló további tényezők.
Ideiglenes forgalomtechnikai terv.

14. Hálós ütemtervek elkészítésével és alkalmazásával
kapcsolatos módszerek, számítógépes lehetőségek. Az
ütemtervek módosítása, folyamatos figyelemmel
kísérése.

A félév közbeni munkaszüneti napok miatt a program csak tájékoztató jellegű, a pontos időpontokat a tárgy
honlapján elérhető "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza.
 
2.5 Tanulástámogató anyagok
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1. Manfred Heindel - Dietrich Richter: Straßen- und Tiefbau: Mit lernfeldorientierten Projekten. Kiadó:
Europa-Lehrmittel; 2015

2. 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
3. 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak

részletes szabályairól
4. 06.03.21 [ÚT 2-3.302] Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek. Építési feltételek és minőségi követelménye
5. 01.01.11 [TÚ 14] USZEF Útépítési szerződések egységes műszaki feltételei (Maút 14. tervezési

útmutató)
6. 01.01.21 [TÚ 15] Értékelemzés alkalmazása az útügyi projekteknél. (Maút 15. tervezési útmutató)

 
2.6 Egyéb tudnivalók

Az előadásokon való részvétel 70%-ban kötelező. Az a hallgató, aki öt, vagy több alkalomról hiányzik, nem
szerezheti meg a tantárgy kreditjét.
 
2.7 Konzultációs lehetőségek

A tanszék honlapján megadottak szerint.

 
Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:

Nem induló tárgyak
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II. Tárgykövetelmények

3. A tanulmányi teljesítmény ellenőrzése és értékelése
 
3.1 Általános szabályok

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése két évközi írásbeli összegző
teljesítményértékelés alapján történik.
 
3.2 Teljesítményértékelési módszerek

Teljesítményértékelés neve (típus) Jele Értékelt tanulási eredmények
1. zárthelyi dolgozat (összegző
értékelés)

ZH1 A.1-A.5; C.1-C.3; D.1-D.2

2. zárthelyi dolgozat (összegző
értékelés)

ZH2 A.6-A.9; B.1-B.2; C.1-C.3; D.1-D.2

A szorgalmi időszakban tartott értékelések pontos idejét, a házi feladatok ki- és beadási határidejét a "Részletes
féléves ütemterv" tartalmazza, mely elérhető a tárgy honlapján.
 
3.3 Teljesítményértékelések részaránya a minősítésben

Jele Részarány
ZH1 50%
ZH2 50%
Szorgalmi időszakban összesen 100%
Összesen 100%

 
3.4 Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége

A tárgyból nem szerezhető aláírás.
 
3.5 Érdemjegy megállapítása

Érdemjegy Pontszám (P)
jeles (5) 80<=P
jó (4) 70<=P<80%
közepes (3) 60<=P<70%
elégséges (2) 50<=P<60%
elégtelen (1) P<50%

 
3.6 Javítás és pótlás

1. A teljesítményértékelés első alkalommal a „Részletes féléves ütemterv”-ben ismertetett időpontban
díjmentesen pótolható vagy javítható. Javítás esetén az új eredmény a korábbi eredményt minden esetben
felülírja.

2.  Amennyiben a 1) pont szerinti pótlással sem tud a hallgató elégtelentől különböző érdemjegyet szerezni,
úgy – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – második alkalommal, ismételt kísérletet
tehet a sikertelen szintfelmérő teljesítményértékelés első pótlásának javítására a pótlási időszakban. Ilyen
módon csak egyik sikertelen ZH (vagy csak ZH1 vagy csak ZH2) pótolható.
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3.7 A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka

Tevékenység Óra/félév
részvétel a kontakt tanórákon 14×2=28
felkészülés a teljesítményértékelésre 2×16=32
Összesen 2×30=60

 
3.8 A tárgykövetelmények érvényessége

2020. február 5.
 
Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:

Nem induló tárgyak
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