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I. Subject Specification

1. Basic Data
 1.1 Title

KÖZLEKEDÉSI PROJEKTEK
 1.2 Code
BMEEOUVMU-4
 1.3 Type
Module with associated contact hours
 1.4 Contact hours
  Type Hours/week /

(days)
Lecture 2

 
 1.5 Evaluation
Midterm grade
 1.6 Credits

2
 1.7 Coordinator
  name Dr. Tóth Csaba

academic rank Associate professor
email toth.csaba@emk.bme.hu

   1.8 Department
Department of Highway and Railway Engineering
 1.9 Website
https://epito.bme.hu/BMEEOUVMU-4
https://edu.epito.bme.hu/course/view.php?id=2014
 1.10 Language of instruction
hungarian
 1.11 Curriculum requirements
Compulsory in the Highway and Railway Engineering (MSc) programme

 1.12 Prerequisites

 1.13 Effective date
5 February 2020

mailto:toth.csaba@emk.bme.hu
https://epito.bme.hu/BMEEOUVMU-4
https://edu.epito.bme.hu/course/view.php?id=2014
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2. Objectives and learning outcomes
 2.1 Objectives
A tantárgy célja, hogy a hallgatók közúti és vasúti projektek lebonyolításának folyamatával megismerkedjenek.
Ez a folyamat tartalmaz jogi kérdéseket, műszaki előkészítési kérdéseket, valamint a kivitelezés során felmerülő
műszaki kérdéseket egyaránt.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
 A. Knowledge

1. Ismeri a lehetséges rendelkezésre álló forrásokat, az aktuális pályázati lehetőségeket.
2. Ismeri a legfontosabb alapfogalmakat a projektlebonyolítás kapcsán.
3. Ismeri a különböző projekteket előkészítő feladatokat.
4. Ismeri az építési engedélyekkel kapcsolatos teendőket.
5. Ismeri egy vállalkozási szerződés legfontosabb műszaki tartalmát.
6. Birtokában van a független műszaki ellenőrzéssel kapcsolatos ismereteknek.
7. Ismeri a bányaművelés szabályait.
8. Ismeri az építési hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatokat.
9. Ismeri a minőségellenőrzéshez és az átadás-átvételhez kapcsolódó teendőket.

 B. Skills
1. Képes egy organizációs terv készítésére.
2. Képes hálós ütemterv készítésére.

 C. Attitudes
1. Törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra.
2. Megnyilvánulásai során törekszik a szabatos, szakmai megfogalmazásra.
3. Írásbeli teljesítményértékelései során törekszik a rendezett, a mérnöki szinten elvárható minőségű és

külalakú dokumentáció készítésére.

 D. Autonomy and Responsibility
1. Felelősen felkészül az összegző teljesítményértékelések sikeres teljesítése érdekében.
2. Gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.

 2.3 Methods
Előadások prezentációval, kommunikáció írásban és szóban (teljesítményértékelés során).
 2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. Építési projektek főbb szakaszai. Előkészítés, tervezés,

megvalósítás, üzemeltetés, fenntartás. Projektek
életciklusa.

2. Előkészítés környezete. Résztvevők köre. Jogi illetve
műszaki szabályozás. Fontosabb engedélyek.
Projekttípusok és szerződéstípusok Előkészítési
folyamat pályázatai.

3. Ajánlati felhívástól a szerződéskötésig I.: közbeszerzési
eljárás.

4. Ajánlati felhívástól a szerződéskötésig II.:
szerződéskötés, jótállás – szavatosság – kötelező
alkalmassági idő, vállalkozó feladatai.

5. Ajánlati felhívástól a szerződéskötésig III.: irodai
programok, tervezési szoftverek. Ütemtervezés,
monitoring. Kalkuláció. E-napló, ÉTDR. Iratmegosztási
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technikák.
6. Szerződéskötéstől a kivitelezés megkezdéséig terjedő

időszak. Munkaterület megismerése, Technológia
kidolgozása. Organizáció. Régészet. Területvásárlás.

7. Az ásványvagyon-gazdálkodás folyamata. Bányászati
tevékenység. Ásványi anyagok az építőmérnöki
tevékenységhez. Hulladékelhelyezés és újrahasznosítás.

8. Az organizációhoz szükséges műszaki ismeretek,
vezérgépek teljesítménye – közúti szakterület.

9. Az organizációhoz szükséges műszaki ismeretek,
vezérgépek teljesítménye – vasúti szakterület.

10. A kivitelezés: próbabeépítés, az általa szolgáltatott
információk.

11. A "Mérnök" feladatai és jogkörei. Minőség-ellenőrzés.
Mintavételi és megfelelőség igazolási terv (MMT)
tartalma és felépítése.

12. Műszaki átadással kapcsolatos és azutáni teendők. Az
átadás-átvétel folyamata és szereplői. Megvalósulási terv
tartalma.

13. Esettanulmányok. Független műszaki ellenőrzés szintjei.
Projektlebonyolódást befolyásoló további tényezők.
Ideiglenes forgalomtechnikai terv.

14. Hálós ütemtervek elkészítésével és alkalmazásával
kapcsolatos módszerek, számítógépes lehetőségek. Az
ütemtervek módosítása, folyamatos figyelemmel
kísérése.

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to
the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
 2.5 Study materials

1. Manfred Heindel - Dietrich Richter: Straßen- und Tiefbau: Mit lernfeldorientierten Projekten. Kiadó:
Europa-Lehrmittel; 2015

2. 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
3. 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak

részletes szabályairól
4. 06.03.21 [ÚT 2-3.302] Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek. Építési feltételek és minőségi követelménye
5. 01.01.11 [TÚ 14] USZEF Útépítési szerződések egységes műszaki feltételei (Maút 14. tervezési

útmutató)
6. 01.01.21 [TÚ 15] Értékelemzés alkalmazása az útügyi projekteknél. (Maút 15. tervezési útmutató)

 2.6 Other information
Az előadásokon való részvétel 70%-ban kötelező. Az a hallgató, aki öt, vagy több alkalomról hiányzik, nem
szerezheti meg a tantárgy kreditjét.
 2.7 Consultation

A tanszék honlapján megadottak szerint.

 This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak
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II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
 3.1 General rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése két évközi írásbeli összegző
teljesítményértékelés alapján történik.
 3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus) Jele Értékelt tanulási eredmények
1. zárthelyi dolgozat (összegző
értékelés)

ZH1 A.1-A.5; C.1-C.3; D.1-D.2

2. zárthelyi dolgozat (összegző
értékelés)

ZH2 A.6-A.9; B.1-B.2; C.1-C.3; D.1-D.2

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s
website.
 3.3 Evaluation system
Jele Részarány
ZH1 50%
ZH2 50%
Szorgalmi időszakban összesen 100%
Összesen 100%

 3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
 3.5 Grading system
Érdemjegy Pontszám (P)
jeles (5) 80<=P
jó (4) 70<=P<80%
közepes (3) 60<=P<70%
elégséges (2) 50<=P<60%
elégtelen (1) P<50%

 3.6 Retake and repeat
1. A teljesítményértékelés első alkalommal a „Részletes féléves ütemterv”-ben ismertetett időpontban

díjmentesen pótolható vagy javítható. Javítás esetén az új eredmény a korábbi eredményt minden esetben
felülírja.

2.  Amennyiben a 1) pont szerinti pótlással sem tud a hallgató elégtelentől különböző érdemjegyet szerezni,
úgy – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – második alkalommal, ismételt kísérletet
tehet a sikertelen szintfelmérő teljesítményértékelés első pótlásának javítására a pótlási időszakban. Ilyen
módon csak egyik sikertelen ZH (vagy csak ZH1 vagy csak ZH2) pótolható.

 3.7 Estimated workload
Tevékenység Óra/félév
részvétel a kontakt tanórákon 14×2=28
felkészülés a teljesítményértékelésre 2×16=32
Összesen 2×30=60

 3.8 Effective date
5 February 2020
 This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak
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